

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развития Товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1087799009891
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных СО НКО (экологический аспект)
Номер договора о предоставлении гранта	17-1-001963

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Организованы и проведены пресс-конференции по запуску проекта с числом участников не менее 75	31.10.2017	07.10.2017	Исполнена	
2.	Тиражирован инструментарий для проведения анкетирования «на входе» – тираж не менее 500 анкет, «на выходе» – тираж не менее 500 анкет и экспресс-опроса населения – тираж не менее 5000 бланков опросных анкет (не менее 10 вопросов каждая): «на входе» и «на выходе» для установления обратной связи посредством анкетирования участников обучающих мероприятий и экспресс-опроса населения в ходе проведения участниками обучающих мероприятий разъяснительной работы среди различных категорий населения по вопросам экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами (всего не менее 5000 жителей регионов).	31.12.2017	30.10.2017	Исполнена	

3.	Тиражированы методические материалы по созданию социальной инфраструктуры «Мой чистый город» для тренеров, лидеров и активистов: «Рабочая тетрадь» – тираж не менее 550 экземпляров и наглядные пособия для населения «Азбука потребителя» – тираж не менее 5050 экземпляров.	31.12.2017	29.12.2017	Исполнена	
4.	Организован и проведен установочный семинар по вопросам командного построения, передачи технологий и практических примеров из лучших практик в сфере экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов, в котором приняло участие не менее 30 представителей не менее чем из 5 регионов.	31.12.2017	08.10.2017	Исполнена	
5.	Подготовлен текст открытого обращения в поддержку на территориях пилотных проектов ресурсных центров для создания социальной инфраструктуры «Мой чистый город» и направлен в представительные органы власти муниципальных образований, региональные и муниципальные СМИ не менее 5-ти регионов.	31.12.2017	30.12.2017	Исполнена	
6.	Проведена Конференция по проблемам экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами (г.Москва, открывающее мероприятие, не менее 100 участников).	31.12.2017	21.12.2017	Исполнена	
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>В рамках реализации социально значимого проекта «Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных СО НКО (экологический аспект)» в отчетный период: Определены типовая структура регионального ресурсного центра и организационные условия взаимодействия участников реализации проекта в ходе его функционирования. Определена методика проведения анкетирования и экспресс-опроса в регионах. Разработаны бланки опросных анкет: «на входе» и «на выходе» для установления обратной связи посредством анкетирования участников обучающих мероприятий и экспресс-опроса населения в ходе проведения участниками обучающих мероприятий разъяснительной работы среди различных категорий населения по вопросам экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами (всего не менее 5000 жителей регионов). Тиражирован инструментарий для проведения анкетирования. Частично проведено анкетирование «на входе» в регионах, в которых были проведены мероприятия в этом отчетном периоде. Разработан цикл обучающих мероприятий «Мой чистый город», подготовлены и тиражированы методические материалы по созданию социальной инфраструктуры «Мой чистый город» для тренеров, лидеров и активистов: «Рабочая тетрадь» и наглядные пособия для населения «Азбука потребителя». Подготовлен текст открытого обращения в поддержку проекта на территориях пилотных регионов и регионов-участников и направлен в представительные органы власти муниципальных образований, региональные и муниципальные СМИ. Организованы и проведены пресс-конференции по</p>
---	---

	<p>запуску проекта и установочный семинар по вопросам командного построения, передачи технологий и практических примеров из лучших практик в сфере экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов. В г. Москва проведена Конференция по проблемам экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами (2 секции). Произведена ежемесячная рассылка пресс-релиза, информационных и справочных материалов о проекте и по актуальным вопросам тематики проекта согласно списку подписчиков, СМИ, Интернет-ресурсов и жилищных СО НКО регионов РФ, осуществляющих работу с населением по месту жительства и выразивших свою заинтересованность в получении информации о реализации проекта. На сайте организации (не менее 3000 пользователей) размещены (не реже 1 раз в месяц) методические и информационные материалы, посвященные вопросам экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами. Реализация проекта «Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных СО НКО (экологический аспект)» на 1 этапе осуществлялась в соответствии с календарным планом. Недостатков не выявлено. В целом реализация 1-го этапа проекта прошла успешно.</p>
--	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Круглый стол "Перспективы и проблемы раздельного сбора бытовых отходов и их переработки в Московском регионе" с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и жилищных СО НКО	с 01.09.2017 по 28.02.2018	с 22.09.2017 по 22.09.2017	В рамках круглого стола были представлены успешные практики реализации экологических проектов по раздельному сбору отходов в Московском регионе. Представители коммерческих организаций и ТСЖ рассказали о технических особенностях, преимуществах и недостатках специальных установок. Распространение информации об особенностях установок и реальном положительном опыте раздельного сбора коммунальных отходов способствует снижению рисков при реализации экологических инициатив жилищных НКО. Высказанные предложения по организации взаимодействия жилищных и экологических НКО в решении проблем, связанных с селективным сбором отходов будут использованы в реализации проекта в пилотных регионах и информировании заинтересованных СО НКО.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество мероприятий в каждом пилотном регионе, не менее 1				1
2.	Установочный семинар по вопросам командного построения, передачи технологий и практических примеров из лучших практик в сфере экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов	с 01.09.2017 по 28.02.2018	с 07.10.2017 по 08.10.2017	В рамках проведения семинара прошел обмен опытом реализации экологических и энергосберегающих инициатив в регионах, что значительно расширило информационную базу проекта. Были обсуждены направления деятельности по проекту в пилотных регионах. Представлены и собраны предложения по взаимодействию жилищных и экологических НКО с населением и представителями власти. Аккумулированы предложения по привлечению жилищного актива к организации раздельного сбора отходов в ТСЖ и участию в экологических мероприятиях.

Количественные показатели (наименование)				значение
Количество представителей из регионов, не менее				30
3.	Презентация проекта и рабочая встреча с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и жилищных СО НКО с целью выработки предложений по организации сотрудничества, Ярославль,	с 01.09.2017 по 28.02.2018	с 22.12.2017 по 22.12.2017	Представлен опыт организации экологических проектов на территориях муниципальных образований Ярославской области, собраны успешные практики. Особое внимание было уделено предложениям общественных организаций в области экологии. Обсуждались возможности сотрудничества жилищных и экологических НКО с представителями власти и бизнеса по вопросам раздельного сбора коммунальных отходов.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество мероприятий в каждом пилотном регионе, не менее				1
4.	Рабочая встреча, инициирующая проект, с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и жилищных СО НКО, Ялта	с 01.09.2017 по 30.06.2018	с 09.10.2017 по 09.10.2017	Обсуждены проблемы и перспективы раздельного сбора бытовых отходов в жилищном секторе городском округе Ялта. Рассмотрены возможности привлечения представителей власти, малого и среднего бизнеса к реализации энергоэффективных и экологических инициатив. Представлены успешные практики и обсуждены предложения по возможностям их внедрения на территории региона.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников, не менее				30
5.	Рабочая встреча по вопросам организации работы регионального ресурсного центра и обеспечения на его базе сетевого взаимодействия жилищных СО НКО, представителей муниципального образования и профильного бизнеса, Москва	с 01.09.2017 по 30.06.2018	с 28.11.2017 по 28.11.2017	Представлен и скорректирован план работы ресурсного центра Московского региона, сформирована рабочая группа. Рассмотрены предложения по организации взаимодействия. Представлены предложения по реализации пилотного проекта с учетом опыта раздельного сбора ТБО (ТКО) в жилищных объединениях
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников, не менее				30
6.	Круглый стол "Перспективы и проблемы раздельного сбора бытовых отходов и их переработки в Псковской области», Псков	с 01.09.2017 по 30.06.2018	с 18.12.2017 по 18.12.2017	Обсуждение перспектив и проблем раздельного сбора бытовых отходов и их переработки в Псковской области позволило определить приоритеты реализации проекта в пилотном регионе. Были представлены и аккумулированы предложения по распространению успешных практик сбора твердых коммунальных отходов в жилищном секторе и привлечению НКО к участию в экологических мероприятиях. Большое внимание было уделено предложениям и инициативам создания правовых механизмов, обеспечивающих взаимодействие всех субъектов социальной инфраструктуры.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников, не менее				30
7.	Конференция по проблемам	с 01.09.2017	с 20.12.2017	В 1-й секции рассматривались проблемные вопросы жителей, ТСЖ, ЖК, управляющих компаний при

	экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами, Москва	по 30.06.2018	по 21.02.2018	обращении с твердыми коммунальными отходами и пути их решения. Обсуждались также практические предложения по созданию в субъектах РФ операторов, ответственных за организацию раздельного сбора ТКО и проведение мониторинга подземных вод на объектах накопления, переработки и утилизации отходов. Во 2-й секции были представлены примеры успешных практик по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в регионах Российской Федерации, рассмотрены особенности и проблемы распространения и оборудования пунктов раздельного сбора отходов.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников, не менее				100
8.	Презентация проекта и рабочая встреча, инициирующая проект, с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и жилищных СО НКО в формате семинара-совещания, Йошкар-Ола	с 01.09.2017 по 30.06.2018	с 27.12.2017 по 27.12.2017	Основной темой стали проблемы раздельного сбора мусора и транспортировки отходов. Участники мероприятия обсудили успешные практики и предложения по вовлечению общественности в реализацию экологических проектов. Особое внимание было уделено деятельности общественного совета по вопросам экологии и природопользования при правительстве Республики Марий Эл и общественных экологических организаций в сфере обращения с отходами.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество мероприятий в регионе, не менее				1

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
		количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения	120
	количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности	200
	количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе	700
	количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку	130
б) Качественные результаты	На региональном и муниципальном уровне привлечено внимание экспертов, специалистов, местных законодателей и общественности к проблемам раздельного сбора бытовых отходов в жилищном секторе. Собраны примеры успешной реализации экологических инициатив в жилищной сфере. Отмечен рост количества СО НКО, заинтересованных в непосредственном участии в мероприятиях и в получении информации по проекту. Подготовлен инструментарий и начато анкетирование активистов. Разработан цикл обучающих мероприятий "Мой чистый город" и методические материалы. Организовано консультирование региональных СО НКО по тематике проекта (по телефону, по электронной почте). Регулярно проводилась информационная рассылка в адрес СО НКО и подписчикам.	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>http://tsg-rf.ru/actions http://tsg-rf.ru/news https://www.facebook.com/ZilisnoeProsvesenie/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=565476353794945&id=106453243030594 http://tsg-rf.ru/node/38174 http://csdpr.ru/novosti/332-eko-god-sdelavshij-pogodu/ https://b-m.facebook.com/story.php?story_fbid=1979793968912087&id=1619232841634870&__tn__=%2As%2As-R http://pln-pskov.ru/society/298624.html http://pskov.bezformata.ru/listnews/pskove-proshel-11-j-chudskoj-forum/63552831/ http://gkhkontrol.ru/2017/12/42869 https://www.youtube.com/watch?v=H9XGAyF2-zY&feature=youtu.be</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мероприятие: Круглый стол "Перспективы и проблемы раздельного сбора бытовых отходов и их переработки в Московском регионе" с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и жилищных СО НКО</p> <div data-bbox="770 539 1249 903">  </div> <p>2017.09.22 Москва. Круглый стол. (1) Общий вид 1</p> <div data-bbox="1420 539 1899 903">  </div> <p>2017.09.22 Москва. Круглый стол. (2) Юнисова Е.И., последний слайд презентации</p> <div data-bbox="770 995 1249 1359">  </div> <p>2017.09.22 Москва. Круглый стол. (3) Общий вид 2</p> <div data-bbox="1420 995 1899 1359">  </div> <p>2017.09.22 Москва. Круглый стол. (4) Участники круглого стола</p>



2017.09.22 Москва. Круглый стол. (5)
Участники круглого стола



2017.09.22 Москва. Круглый стол. (6)
Участники круглого стола



2017.09.22 Москва. Круглый стол. (7)
Вид на большой экран



2017.09.22 Москва. Круглый стол. (8)
В процессе дискуссии



2017.09.22 Москва. Круглый стол (9)



2017.09.22 Москва. Круглый стол. (10)

В процессе дискуссии

Докладчики

Мероприятие: Установочный семинар по вопросам командного построения, передачи технологий и практических примеров из лучших практик в сфере экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов



2017.10.07 Установочный семинар. Ялта (1)
Зал



2017.10.07 Установочный семинар. Ялта (2)
Зал




2017.10.07 Установочный семинар. Ялта (3)
Зал



2017.10.07 Установочный семинар. Ялта (4)
Зал



2017.10.07 Установочный семинар. Ялта (5)
Модераторы и докладчики



2017.10.07 Установочный семинар. Ялта (6)



2017.10.08 Установочный семинар. Ялта. Продолжение (1)



2017.10.08 Установочный семинар. Ялта. Продолжение (2)



2017.10.08 Установочный семинар. Ялта. Продолжение (3)

Мероприятие: Презентация проекта и рабочая встреча с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и жилищных СО НКО с целью выработки предложений по организации сотрудничества, Ярославль,



2017.12.22. Ярославль. рабочая встреча (1)




2017.12.22. Ярославль. рабочая встреча (2)



2017.12.22. Ярославль. рабочая встреча (3)



2017.12.22. Ярославль. рабочая встреча (4)



2017.12.22. Ярославль. рабочая встреча (5)

Мероприятие: Рабочая встреча, инициирующая проект, с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и жилищных СО НКО, Ялта



2017.10.09 Рабочая встреча. Ялта. (1)



2017.10.09 Рабочая встреча. Ялта. (2)



2017.10.09 Рабочая встреча. Ялта. (3)



2017.10.09 Рабочая встреча. Ялта. (4)



2017.10.09 Рабочая встреча. Ялта. (5)

Мероприятие: Рабочая встреча по вопросам организации работы регионального ресурсного центра и обеспечения на его базе

сетевого взаимодействия жилищных СО НКО, представителей муниципального образования и профильного бизнеса, Москва



2017.11.28. Москва. Рабочая встреча (1)



2017.11.28. Москва. Рабочая встреча (2)



2017.11.28. Москва. Рабочая встреча (3)



2017.11.28. Москва. Рабочая встреча (4)



2017.11.28. Москва. Рабочая встреча (5)

Мероприятие: Круглый стол "Перспективы и проблемы раздельного сбора бытовых отходов и их переработки в Псковской области», Псков



2017.12.18. Псков. Круглый стол. 1



2017.12.18. Псков. Круглый стол. 2



2017.12.18. Псков. Круглый стол. 3



2017.12.18. Псков. Круглый стол. 4




2017.12.18. Псков. Круглый стол. Никонов С.Ю.

Мероприятие: Конференция по проблемам экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами, Москва



2017.12.20. Москва. Конференция. 1-я секция. (1)



2017.12.20. Москва. Конференция. 1-я секция. (2)



2017.12.20. Москва. Конференция. 1-я секция. (3)



2017.12.20. Москва. Конференция. 1-я секция. (4)



2017.12.21. Москва. Конференция. 2-я секция (1)



2017.12.21. Москва. Конференция. 2-я секция (2)



2017.12.21. Москва. Конференция. 2-я секция (3)



2017.12.21. Москва. Конференция. 2-я секция (4)





2017.12.21. Москва. Конференция. 2-я секция (5)



2017.12.21. Москва. Конференция. 2-я секция (6)

Мероприятие: Презентация проекта и рабочая встреча, инициирующая проект, с представителями власти, профильного

	малого и среднего бизнеса и жилищных СО НКО в формате семинара-совещания, Йошкар-Ола			
			2017.12.27. Йошкар-Ола. Рабочая встреча (1)	2017.12.27. Йошкар-Ола. Рабочая встреча (2)
https://yadi.sk/d/j-mcSVdS3RUdgY				
Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)	Название	Описание	Файл	Дата
	Письмо в Департамент ЖКХ города Москвы	Обращение в поддержку проекта и приглашение на круглый стол.	письмо в Департамент ЖКХ.pdf	14.01.2018
	Письмо в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы	Обращение в поддержку проекта и приглашение на круглый стол.	письмо в Департамент природопользования.pdf	14.01.2018
	Письмо в комиссию по жкх, капитальному ремонту и вопросам мсу	Обращение о содействии реализации проекта	письмо в комиссию по ЖКХ.pdf	14.01.2018
	Письмо в комиссию по экологии, энергетике и устойчивому развитию Общественной палаты города Москвы	Обращение о содействии реализации проекта	письмо в комиссию по экологии.pdf	14.01.2018
	Буклет (Псковская область)	Буклет подготовлен совместно с Центром Устойчивого Развития Псковской Области ПООО ЦУРПО для использования при реализации проекта на территории пилотного региона Псковской области.	буклет.pdf	14.01.2018
	Презентация проекта	Базовый набор слайдов, используемый на презентациях проекта, рабочих встречах и круглых столах	Презентация проекта.pdf	15.01.2018

Примеры Псковская обл и Екатеринбург	Слайды используются как дополнение к основной презентации при реализации проекта на территории Псковской области и на мероприятиях межрегионального обмена	Примеры Псковская обл и Екатеринбург.pdf	15.01.2018
Презентация Ярославль	Используется при реализации проекта на территории Ярославской области и на мероприятиях межрегионального обмена	Презентация Ярославль.pdf	15.01.2018
Анкета активного гражданина	Инструментарий для анкетирования "на входе"	Анкета активного гражданина сбор мусора.итог..docx	15.01.2018
Анкета представителя жилищной организации	Инструментарий для анкетирования "на выходе"	анкета представителя жилищной организации.итог..docx	15.01.2018
Анкета экспресс-опроса	Инструментарий для анкетирования населения в ходе проведения участниками обучающих мероприятий разъяснительной работы среди различных категорий населения по вопросам экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами	Экспресс-опрос.итог..docx	15.01.2018
ТСЖ в Раменках	Раздаточный материал	ТСЖ в Раменках.pdf	15.01.2018
Презентация ЦЭИ Часть 1	Проект программы Центра Экологических Инициатив по разделному сбору отходов в Замоскворечье (с САО и СЗАО) Исходный файл не удалось ужать до 4 МБ, в связи с чем разделили его на 2 части	Презентация ЦЭИ Часть 1.pdf	16.01.2018
Письмо губернатору Костромской области	Письмо об инициировании проекта в Костромской области	Письмо Губернатор Костромской.pdf	21.01.2018
Письмо главе администрации города Костромы	Обращение в поддержку инициирования проекта на территории города Кострома	Письмо Главе Костромы.pdf	21.01.2018
Письмо главе администрации города Ялта Республики Крым	Обращение к главе администрации города Ялта о поддержке проекта на территории Республики Крым	Письмо Главе Ялта.pdf	21.01.2018
Протокол Круглого стола 20.12.2017	Протокол Круглого стола от 20.12.2017. прошедшего в рамках межрегиональной	протокол заседания от 20.12.2017 № ОС-2017	21.01.2018

	конференции	3.К.12.3.pdf	
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>			
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>	<p>Собственный вклад организации: предоставлены помещения для размещения региональных ресурсных центров, конференц-залы для проведения мероприятий: установочного семинара, пресс-конференций. межрегиональной конференции. стартовых мероприятий по инициировании проекта в регионах, предоставлены рабочие места и оборудование, привлечены волонтеры: эксперты и технические помощники для проведения мероприятий в регионах, круглых столов и конференции. Проведено софинансирование: выплата заработной платы штатным работникам и привлеченным специалистам, оплата налогов и сборов, аренды офисного помещения для меж.региоального ресурсного центра и коммунальных услуг, офисные расходы (приобретение канцтоваров, оплата услуг связи, комм.услуги и банковские расходы), оплата аренды оборудования и рабочих мест, оборудования для проведения мероприятий, расходы на проведение мероприятий (проезд, проживание и питание участников), юридических и консультационных услуг, выпуска печатной продукции всего на сумму 4184000 рублей</p>		
Дополнительные документы	Название	Описание	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Юнисова Евгения Исааковна		
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава		