

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.10.2018 по 30.11.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развития Товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1087799009891
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных СО НКО (экологический аспект)
Номер договора о предоставлении гранта	17-1-001963

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Разработаны и реализованы пилотные проекты в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами по следующим основным направлениям деятельности: - работа с населением по выполнению требований селективного сбора бытовых отходов; по контролю за отдельным сбором мусора гражданами; - работа с представителями профильного бизнеса по организации и содержанию контейнерных площадок, оборудованных для селективного сбора бытовых отходов и мусора; - работа с представителями власти по организации нормально функционирующей системы сбора бытовых отходов, наведения порядка во дворах; по профилактике бездействия коммунальных служб. Общее количество участников - не менее 750 человек.	31.10.2018	31.10.2018	Исполнена	
2.	Проведена разъяснительная работа по вопросам	31.10.2018	31.10.2018	Исполнена	

	экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов, в ходе которой распространены наглядные пособия для населения «Азбука потребителя» по тематике проекта (не менее 5000 экземпляров). Обработаны и проанализированы результаты, полученные в ходе экспресс-опроса населения о готовности к селективному сбору бытовых отходов в регионах (не менее 5000 человек опрошенных). Подготовлен организационно-методический отчет о его проведении. Обобщены предложения, поступившие от населения, по внедрению системы селективного сбора бытовых отходов.				
3.	Проведена серия обучающих мероприятий цикла «Мой чистый город» в регионах (общее число участников не менее 500 лидеров и активистов, каждая группа не менее 25 человек). Обработаны и проанализированы полученные результаты анкетирования участников серии обучающих мероприятий «на входе» и «на выходе». Подготовлен организационно-методический отчет о его проведении. Обобщены предложения лидеров жилищных СО НКО и активистов по повышению готовности населения к внедрению системы селективного сбора бытовых отходов.	31.10.2018	31.10.2018	Исполнена	
4.	Подготовлено информационное письмо о реализации проекта с приглашением к сотрудничеству в формате межрегионального обмена и направлено в адрес жилищных СО НКО регионов (53 субъектов РФ), осуществляющих работу с населением по месту жительства. Подготовлена информационная база о жилищных СО НКО регионов РФ, осуществляющих работу с населением по месту жительства, для последующей организации устойчивого сетевого взаимодействия с профильными экологическими СО НКО, экспертами и представителями профильного бизнеса в создании социальной инфраструктуры региона в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами.	31.10.2018	31.10.2018	Исполнена	
5.	Организовано обучение в формате «Крымский десант» жилищных СО НКО из федеральных округов: ЮФО, СКФО, ПФО, ЦФО, СЗФО, УФО. Общее количество участников - не менее 100 участников. Проведен	31.10.2018	30.09.2018	Исполнена	мероприятие проведено ранее планируемого срока

	семинар для представителей региональных СМИ по вопросам создания социальной инфраструктуры региона в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами (не менее 10 участников). Разработаны предложения по изменению законодательства: - на федеральном уровне; - на региональном уровне.				
6.	В г. Москва организован и проведен итоговый круглый стол с участием представителей органов власти федерального уровня: Государственной Думы ФС РФ, профильных министерств и ведомств; СО НКО: жилищных объединений граждан и профильных экологических организаций; представителей профильного бизнеса, экспертов, активистов экологического движения, студентов профильных ВУЗов, СМИ. (общее количество участников не менее 100 участников). Внесены предложения по изменению законодательства: - на федеральном уровне; - на региональном уровне.	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	
7.	Размещены методические и информационные материалы по итогам реализации проекта на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации по поддержке СО НКО.	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	
8.	За время выполнения проекта реализована стратегия информационного сопровождения проекта в каждом пилотном регионе. Организованы и проведены пресс-конференции по запуску и представлению итогов реализации проекта. Согласно списку электронных адресов СМИ и Интернет-ресурсов (перечень составляет не менее 32 адресов) произведена рассылка (не реже 1 раз в месяц) пресс-релиза и информационных материалов о проекте. Произведена рассылка информационных материалов по актуальным вопросам тематики проекта согласно списку жилищных СО НКО регионов РФ, осуществляющих работу с населением по месту жительства и выразивших свою заинтересованность в получении информации о реализации проекта. На сайте организации (не менее 3000 пользователей) размещены (не реже 1 раз в месяц) методические и информационные материалы, посвященные вопросам	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	

	экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами. Произведены ежемесячные информационные и справочные рассылки по тематике проекта в адрес жилищных СО НКО (не менее 32 организаций) и подписчиков (не менее 3000 адресов подписчиков). На официальной странице организации в социальной сети размещается актуальная информация о реализации проекта.				
9.	Подготовлен и размещен в сети Интернет мотивирующий видеоролик по тематике проекта, налажено его продвижение.	30.11.2018	30.11.2018	Исполнена	
Дополнительный комментарий		<p>В рамках проекта разработаны и реализованы пилотные проекты в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами по пяти основным направлениям деятельности. Разъяснительная работа по вопросам экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов, проводилась в рамках мероприятий и акций, в ходе которых распространены наглядные пособия для населения «Азбука потребителя» по тематике проекта, проводилось анкетирование участников мероприятий и акций. Обработаны и проанализированы результаты, полученные в ходе экспресс-опроса населения о готовности к селективному сбору бытовых отходов в регионах. Обобщены предложения, поступившие от населения, по внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Основные и промежуточные результаты проекта представлены в Минстрой РФ, Минэкологии РФ, В Госдуме, в законодательные собрания и профильные министерства пилотных регионов. Проведена серия обучающих мероприятий цикла «Мой чистый город» в регионах (общее число участников более 500 лидеров и активистов, каждая группа не менее 25 человек). Обработаны и проанализированы полученные результаты анкетирования участников серии обучающих мероприятий «на входе» и «на выходе». Обобщены предложения лидеров жилищных СО НКО и активистов по повышению готовности населения к внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Во все региональные общественные организации разосланы информационные письма и предложения о сотрудничестве по дальнейшей реализации пилотных проектов. Организовано обучение в формате «Крымский десант» жилищных СО НКО. В г. Москва организован и проведен итоговый круглый стол с участием представителей органов власти федерального уровня: Государственной Думы ФС РФ, профильных министерств и ведомств; СО НКО: жилищных объединений граждан и профильных экологических организаций; представителей профильного бизнеса, экспертов, активистов экологического движения, студентов профильных ВУЗов, СМИ в рамках ежегодного Форума "Сообщество".</p>			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>В рамках проекта разработаны и реализованы пилотные проекты в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами по пяти основным направлениям деятельности. Разъяснительная работа по вопросам экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов, проводилась в рамках мероприятий и акций, в ходе которых распространены наглядные пособия для населения «Азбука потребителя» по тематике проекта, проводилось анкетирование участников мероприятий и акций. Обработаны и проанализированы результаты, полученные в ходе экспресс-опроса населения о готовности к селективному сбору бытовых отходов в регионах. Обобщены предложения, поступившие от населения, по внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Основные и промежуточные результаты проекта представлены в Минстрой РФ, Минэкологии РФ, В Госдуме, в законодательные собрания и профильные министерства</p>
---	---

	<p>пилотных регионов. Проведена серия обучающих мероприятий цикла «Мой чистый город» в регионах (общее число участников более 500 лидеров и активистов, каждая группа не менее 25 человек). Обработаны и проанализированы полученные результаты анкетирования участников серии обучающих мероприятий «на входе» и «на выходе». Обобщены предложения лидеров жилищных СО НКО и активистов по повышению готовности населения к внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Во все региональные общественные организации разосланы информационные письма и предложения о сотрудничестве по дальнейшей реализации пилотных проектов. Организовано обучение в формате «Крымский десант» жилищных СО НКО. В г. Москва организован и проведен итоговый круглый стол с участием представителей органов власти федерального уровня: Государственной Думы ФС РФ, профильных министерств и ведомств; СО НКО: жилищных объединений граждан и профильных экологических организаций; представителей профильного бизнеса, экспертов, активистов экологического движения, студентов профильных ВУЗов, СМИ в рамках ежегодного Форума "Сообщество". За время выполнения проекта реализована стратегия информационного сопровождения проекта в каждом пилотном регионе. Организованы и проведены пресс-конференции по запуску и представлению итогов реализации проекта. Не реже 1 раз в месяц произведена рассылка пресс-релиза и информационных материалов о проекте, согласно списку электронных адресов СМИ и Интернет-ресурсов (перечень составляет не менее 32 адресов). Произведена рассылка информационных материалов по актуальным вопросам тематики проекта согласно списку жилищных СО НКО регионов РФ, осуществляющих работу с населением по месту жительства и выразивших свою заинтересованность в получении информации о реализации проекта. На сайте организации (более 5000 пользователей) размещались ежемесячно методические и информационные материалы, посвященные вопросам экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами. Произведены ежемесячные информационные и справочные рассылки по тематике проекта в адрес жилищных СО НКО (не менее 32 организаций) и подписчиков (не менее 3000 адресов подписчиков). На официальной странице организации в социальной сети размещается актуальная информация о реализации проекта. Подготовлен и размещен в сети Интернет мотивирующий видеоролик по тематике проекта, налажено его продвижение. Размещены методические и информационные материалы по итогам реализации проекта на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации по поддержке СО НКО. Внесены предложения по изменению законодательства: - на федеральном уровне; - на региональном уровне 5-ти пилотных регионов.</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	пилотные проекты в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами по следующим основным направлениям деятельности: - работа с населением по выполнению требований селективного сбора бытовых отходов; по	с 01.05.2018 по 30.10.2018	с 01.05.2018 по 31.10.2018	Разработаны и реализованы пилотные проекты в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами по следующим основным направлениям деятельности: - работа с населением по выполнению требований селективного сбора бытовых отходов; по контролю за раздельным сбором мусора гражданами; - работа с представителями профильного бизнеса по организации и содержанию контейнерных площадок, оборудованных для

	контролю за раздельным сбором мусора гражданами; - работа с представителями профильного бизнеса по организации и содержанию контейнерных площадок, оборудованных для селективного сбора бытовых отходов и мусора			селективного сбора бытовых отходов и мусора; - работа с представителями власти по организации нормально функционирующей системы сбора бытовых отходов, наведения порядка во дворах; по профилактике бездействия коммунальных служб.
Количественные показатели (наименование)				значение
приняло участие чел.более				1010
2.	серия обучающих семинаров в пилотном регионе Псковская область	с 01.02.2018 по 30.10.2018	с 01.10.2017 по 30.10.2018	Проведена серия обучающих мероприятий цикла «Мой чистый город» в регионах. Обработаны и проанализированы полученные результаты анкетирования участников серии обучающих мероприятий «на входе» и «на выходе». Обобщены предложения лидеров жилищных СО НКО и активистов по повышению готовности населения к внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Проведены занятия для 2 групп по 25 чел.
Количественные показатели (наименование)				значение
число семинаров				6
общее число участников чел.				72
3.	Серия информационно-обучающих семинаров в пилотном регионе Ярославская область	с 01.02.2018 по 30.10.2018	с 01.11.2017 по 30.10.2018	Проведена серия обучающих мероприятий цикла «Мой чистый город» в регионах. Обработаны и проанализированы полученные результаты анкетирования участников серии обучающих мероприятий «на входе» и «на выходе». Обобщены предложения лидеров жилищных СО НКО и активистов по повышению готовности населения к внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Проведены занятия для 4 групп по 25 чел.
Количественные показатели (наименование)				значение
общее число семинаров				12
общее число участников чел				167
4.	Серия информационно-обучающих семинаров в пилотном регионе Республика Крым	с 01.02.2018 по 30.10.2018	с 01.10.2017 по 30.11.2018	Проведена серия обучающих мероприятий цикла «Мой чистый город» в регионах. Обработаны и проанализированы полученные результаты анкетирования участников серии обучающих мероприятий «на входе» и «на выходе». Обобщены предложения лидеров жилищных СО НКО и активистов по повышению готовности населения к внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Проведены занятия для 2 групп по 25 чел.
Количественные показатели (наименование)				значение
общее число семинаров				6
общее число участников				96
5.	Серия обучающих семинаров в пилотном регионе Иркутская область	с 01.02.2018 по 30.10.2018	с 01.11.2017 по 30.11.2018	Проведена серия обучающих мероприятий цикла «Мой чистый город» в регионах. Обработаны и проанализированы полученные результаты

				анкетирования участников серии обучающих мероприятий «на входе» и «на выходе». Обобщены предложения лидеров жилищных СО НКО и активистов по повышению готовности населения к внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Проведены занятия для 2 групп по 25 чел.
Количественные показатели (наименование)				значение
общее число семинаров				6
общее число участников чел				82
6.	разъяснительная работа по вопросам экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов	с 01.09.2017 по 30.10.2018	с 01.09.2017 по 30.11.2018	разъяснительная работа по вопросам экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов, в ходе которой распространены наглядные пособия для населения «Азбука потребителя» по тематике проекта, Обработаны и проанализированы результаты, полученные в ходе экспресс-опроса населения о готовности к селективному сбору бытовых отходов в регионах (не менее 5000 человек опрошенных). Обобщены предложения, поступившие от населения, по внедрению системы селективного сбора бытовых отходов.
Количественные показатели (наименование)				значение
приняло участие чел				5060
7.	Межрегиональная конференция "Крымский десант"	с 15.09.2018 по 31.10.2018	с 15.09.2018 по 16.09.2018	Проведена межрегиональная конференция на которой представлены пилотные проекты по организации раздельного сбора отходов, опыт регионов-участников, проведен межрегиональный обмен, сформированы "горизонтальные связи", проведен экспертный обмен
Количественные показатели (наименование)				значение
число участников				80
число пилотных регионов				12
8.	Серия обучающих семинаров в формате "Крымский десант"	с 15.09.2018 по 31.10.2018	с 06.09.2018 по 31.10.2018	обучение в формате «Крымский десант» жилищных СО НКО из федеральных округов: ЮФО, СКФО, ПФО, ЦФО, СЗФО, УФО., СФО, по разработанной в рамках проекта обучающей программе. Проведено 6 семинаров, 2 мастер-класса, 9 экспертных консультаций. Проведен семинар для представителей региональных СМИ по вопросам создания социальной инфраструктуры региона в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами Разработаны и обсудили предложения по изменению законодательства: - на федеральном уровне; - на региональном уровне.
Количественные показатели (наименование)				значение
число участников обучающих семинаров				109
число участников семинара для региональных СМИ				17
9.	серия обучающих семинаров в пилотном регионе город Москва и в пилотном регионе Московская область	с 01.02.2018 по 31.10.2018	с 01.09.2017 по 30.11.2018	проведена серия обучающих семинаров в пилотном регионе город Москва и в пилотном регионе Московская область по разработанной в рамках проекта обучающей программе трех уровней: для жилищных и экологических

				активистов; для руководителей и специалистов жилищных и экологических НКО; для экспертов и тренеров в группах не менее 25 чел
Количественные показатели (наименование)				значение
количество групп				7
общее число семинаров				21
10.	Серия информационно-обучающих семинаров в пилотном регионе Республика Марий Эл	с 01.02.2018 по 31.10.2018	с 15.11.2017 по 30.11.2018	Проведена серия обучающих мероприятий цикла «Мой чистый город» в регионах. Обработаны и проанализированы полученные результаты анкетирования участников серии обучающих мероприятий «на входе» и «на выходе». Обобщены предложения лидеров жилищных СО НКО и активистов по повышению готовности населения к внедрению системы селективного сбора бытовых отходов. Проведены занятия для 3 групп по 25 чел.
Количественные показатели (наименование)				значение
общее число семинаров				9
общее число участников чел				84
11.	итоговый круглый стол с участием представителей органов власти федерального уровня	с 01.09.2018 по 30.11.2018	с 01.11.2018 по 30.11.2018	В г. Москва организован и проведен итоговый круглый стол с участием представителей органов власти федерального уровня: Государственной Думы ФС РФ, профильных министерств и ведомств; СО НКО: жилищных объединений граждан и профильных экологических организаций; представителей профильного бизнеса, экспертов, активистов экологического движения, студентов профильных ВУЗов, СМИ. Круглый стол проведен в 2 этапа: первая секция в рамках Форума "Сообщество", вторая секция в формате круглого стола в конференц-зале Ассоциации ТСЖ и ЖК Внесены предложения по изменению законодательства: - на федеральном уровне; - на региональном уровне.
Количественные показатели (наименование)				значение
число участников чел.более				110
12.	Внесены предложения по изменению законодательства на федеральном и региональном уровне пилотных регионов	с 01.12.2017 по 30.11.2018	с 01.12.2017 по 30.11.2018	В ходе реализации проекта по итогам мероприятий внесены предложения по изменению законодательства на федеральном и региональном уровне пилотных регионов
Количественные показатели (наименование)				значение
приняло участие в обсуждении законодательных инициатив экспертов, руководителей жилищных и экологических НКО, активистов жилищного и экологического движения				306
13.	серия итоговых мероприятий в пилотных регионах, завершающих проект	с 26.11.2018 по 30.11.2018	с 01.11.2018 по 30.11.2018	подведены итоги проекта в каждом пилотном регионе, представлены презентации пилотных проектов по жилищному и экологическому просвещению, разработана для последующего внедрения модель регионального Форума "Экология в ЖКХ", распространены электронные и печатные версии информационных и демонстрационных материалов,

			разработанных в ходе реализации проекта
Количественные показатели (наименование)			значение
проведено от 1 до 3 итоговых семинаров, рабочих встреч, круглых столов в каждом пилотном регионе. общее количество мероприятий			12
приняло участие в итоговых мероприятиях человек			547

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>http://pr-tsj.ru/index.php/2011-01-30-21-48-41/anonsy/nomera-2018-god/2294-10-131-2018 http://tsg-rf.ru/node/38204 http://tsg-rf.ru/node/38226 http://tsg-rf.ru/node/38220 http://tsg-rf.ru/node/38222 http://tsg-rf.ru/actions https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1935296769889850&set=a.584283854991155&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=954561544729159&set=a.671843956334254&type=3&theater https://www.facebook.com/ZilisnoeProsvesenie/photos/a.1873224266131248/1873226806130994/?type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965649783529512&set=pcb.1965649910196166&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2189258664683163&set=pcb.2189259081349788&type=3&theater https://www.facebook.com/groups/2249031355341529/ https://www.facebook.com/106453243030594/photos/pcb.744091142600131/744090192600226/?type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1948064591954698&set=pcb.1948067445287746&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1931833736911117&set=pcb.1931834103577747&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1931833873577770&set=pcb.1931834103577747&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1931834033577754&set=pcb.1931834103577747&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915350101892814&set=pcb.1915350378559453&type=3&theater http://echo76.ru/pro/ld/18/08161305.html?fbclid=IwAR1sTaOpY-IQhJPgZpkkeOK2OLVr5M1P9rI4-dXHciRKUSNT5yeRon8-BeQ https://oprfr.ru/press/news/2018/newsitem/46041?fbclid=IwAR2JCzxxR_h04JTd_c4NnILbQnpzOXIVm1dzMdolpKFNK3_yD649IOkjU_U http://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=12497&fbclid=IwAR3AIOXKRzBZSBerRc7_4ohnu5_obyhA5QBfYk mj5J8UsPyScsqYrWC6Y-c https://www.facebook.com/photo.php?fbid=953461451505835&set=a.671843956334254&type=3&theater материалы проекта на общедоступном ресурсе: https://disk.yandex.ru/client/recent</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет</i></p>	<p>Мероприятие: пилотные проекты в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами по следующим основным направлениям деятельности: - работа с населением по выполнению требований селективного сбора бытовых отходов; по контролю за раздельным сбором мусора гражданами; - работа с представителями профильного бизнеса по организации и содержанию контейнерных площадок, оборудованных для селективного сбора бытовых отходов и мусора</p>


доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)



пилотные проекты с участием партнеров проекта
пилотные проекты с участием партнеров проекта по
организации и содержанию контейнерных площадок



пилотные проекты с участием партнеров проекта
работа с представителями профильного бизнеса по
организации и содержанию контейнерных площадок



пилотные проекты с участием партнеров проекта
работа с представителями профильного бизнеса по
организации и содержанию контейнерных площадок



пилотные проекты с участием партнеров проекта
работа с представителями профильного бизнеса по
организации и содержанию контейнерных площадок



пилотные проекты с участием профильного бизнеса
установка контейнеров для раздельного сбора отходов
непосредственно на контейнерных площадках



пилотные проекты с участием профильного бизнеса
организация пунктов приема раздельного сбора отходов
непосредственно в жилых микрорайонах - на контейнерных
площадках



пилотный проект по внедрению сбора батареек в
многоквартирных домах
работа с населением по выполнению требований
селективного сбора бытовых отходов



пилотный проект с участием партнеров проекта
- работа с представителями профильного бизнеса по
организации и содержанию контейнерных площадок,
оборудованных для селективного сбора бытовых отходов и
мусора



пилотный проект с участием партнера проекта
- работа с представителями профильного бизнеса по организации и содержанию контейнерных площадок, оборудованных для селективного сбора бытовых отходов и мусора



реализация пилотного проекта с участием партнера проекта
- работа с представителями профильного бизнеса по организации и содержанию контейнерных площадок, оборудованных для селективного сбора бытовых отходов и мусора



пилотный проект
пилотный проект по вовлечению жителей в раздельный сбор отходов



пилотный проект
- работа с населением по выполнению требований селективного сбора бытовых отходов; по контролю за раздельным сбором мусора гражданами;



пилотный проект
- работа с населением по выполнению требований
селективного сбора бытовых отходов; по контролю за
раздельным сбором мусора гражданами;



пилотный проект
- работа с населением по выполнению требований
селективного сбора бытовых отходов; по контролю за
раздельным сбором мусора гражданами;



пилотный проект
- работа с населением по выполнению требований
селективного сбора бытовых отходов; по контролю за
раздельным сбором мусора гражданами;



пилотный проект
- работа с населением по выполнению требований
селективного сбора бытовых отходов; по контролю за
раздельным сбором мусора гражданами;



пилотный проект
организация пункта раздельного сбора отходов на месте
контейнерной площадки

Мероприятие: серия обучающих семинаров в пилотном регионе Псковская область



информационно-обучающий семинар
информационные материалы



информационно-обучающий семинар
раздаточные материалы и информационные буклеты



информационно-обучающий семинар
эксперты и участники семинара



информационно-обучающий семинар
эксперты и участники семинара

Мероприятие: Серия информационно-обучающих семинаров в пилотном регионе Ярославская область







информационно-обучающий семинар слушатели -
жилищные и экологические активисты
информационно-обучающий семинар слушатели -
жилищные и экологические активисты



информационно-обучающий семинар
информационно-обучающий семинар слушатели -
жилищные и экологические активисты



	<p>информационно-обучающий семинар информационно-обучающий семинар слушатели - жилищные и экологические активисты</p>  <p>информационно-обучающий семинар информационно-обучающий семинар слушатели - жилищные и экологические активисты</p>	<p>информационно-обучающий семинар слушатели информационно-обучающий семинар слушатели - жилищные и экологические активисты</p>  <p>информационно-обучающий семинар слушатели информационно-обучающий семинар слушатели - жилищные и экологические активисты</p>
	 <p>информационно-обучающий семинар информационно-обучающий семинар слушатели - жилищные и экологические активисты</p>	 <p>информационно-обучающий семинар информационно-обучающий семинар слушатели - жилищные и экологические активисты</p>



информационно-обучающий семинар
информационное и раздаточные материалы



информационно-обучающий семинар
докладчик - эксперт и тренер Бородина Т.А.



информационно-обучающий семинар
докладчики и участники

Список участников семинара по теме «Механизмы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

г. Хабаровск, 04 апреля 2018 г. 14:00-18:00 (время)

№	И.Ф.О.	Адрес	Телефон	Подпись
1	Сидорова Анна Вик.	190222, Хабаровск	700-000-0000	Т.С. Сидорова
2	Борисов Евгений Владим.	231000, Хабаровск	000-000-0000	Е.В. Борисов
3	Филиппов Сергей Иванович	Свердловская обл.	000-000-0000	С.И. Филиппов
4	Васильев Сергей Владим.	Хабаровск	000-000-0000	С.В. Васильев
5	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова
6	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова
7	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова
8	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова
9	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова
10	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова
11	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова
12	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова
13	Сидорова Анна Вик.	Хабаровск	000-000-0000	А.В. Сидорова

Протокол заседания информационно-образовательного центра «Жилищно-коммунальное хозяйство» от 04.04.2018 г.

информационно-обучающий семинар
список участников



информационно-обучающий семинар
участники - жилищные активисты



информационно-обучающий семинар
участники - жилищные активисты



информационно-обучающий семинар
участники и докладчик - Юнисова Е.И.



информационно-обучающий семинар
участники, эксперты и тренеры



информационно-обучающий семинар
презентация обучающей программы по отдельному сбору
отходов



информационно-обучающий семинар
обмен участников практическим опытом



информационно-обучающий семинар
участники - руководители жилищных НКО



информационно-обучающий семинар
участники семинара



информационно-обучающий семинар
индивидуальные консультации по внедрению технологий
раздельного сбора отходов



информационно-обучающий семинар
участники, эксперты и тренеры



информационно-обучающий семинар
участники - руководители жилищных и экологических НКО
Ярославской области

Мероприятие: Серия информационно-обучающих семинаров в пилотном регионе Республика Крым



информационно-обучающий семинар
участники семинара



информационно-обучающий семинар
участники семинара



информационно-обучающий семинар
участники семинара



информационно-обучающий семинар
участники семинара



информационно-обучающий семинар
участники семинара



информационно-обучающий семинар
информационные материалы



информационно-обучающий семинар
участники семинара

Мероприятие: Серия обучающих семинаров в пилотном регионе Иркутская область



информационно-обучающий семинар
докладчики на информационно-обучающем семинаре



информационно-обучающий семинар
докладчики на информационно-обучающем семинаре



информационно-обучающий семинар
слушатели на информационно-обучающем семинаре



информационно-обучающий семинар
докладчик эксперт-тренер Кошечкина В.А.



информационно-обучающий семинар
слушатели - студенты профильных ВУЗов







информационно-обучающий семинар
обучающий семинар для экспертов и тренеров



информационно-обучающий семинар



информационно-обучающий семинар

<p>слушатели - экологические активисты, студенты профильных ВУЗов</p>	<p>докладчики</p>
	
<p>информационно-обучающий семинар слушатели - руководители жилищных и экологических НКО</p>	<p>информационно-обучающий семинар слушатели - руководители жилищных и экологических НКО</p>
	
<p>информационно-обучающий семинар слушатели</p>	<p>информационно-обучающий семинар слушатели</p>



информационно-обучающий семинар
эксперты и тренеры



информационно-обучающий семинар
слушатели - жилищные активисты



информационно-обучающий семинар
слушатели - жилищные активисты



информационно-обучающий семинар
слушатели - жилищные активисты



информационно-обучающий семинар
слушатели - жилищные активисты



информационно-обучающий семинар
эксперты и тренеры



информационно-обучающий семинар
слушатели - жилищные и экологические активисты







информационно-обучающий семинар
слушатели - жилищные и экологические активисты



информационно-обучающий семинар



информационно-обучающий семинар

	<p>эксперты и тренеры</p>  <p>информационно-обучающий семинар слушатели - руководители жилищных НКО</p>	<p>эксперты и тренеры</p>  <p>информационно-обучающий семинар слушатели - руководители жилищных и экологических НКО</p>
	 <p>обучающий семинар информационные материалы</p>	 <p>информационно-обучающий семинар слушатели - жилищные и экологические активисты</p>



информационно-обучающий семинар
слушатели - жилищные и экологические активисты



информационно-обучающий семинар
слушатели - экологические и жилищные активисты



информационно-обучающий семинар
слушатели - экологические и жилищные активисты



информационно-обучающий семинар
слушатели - экологические и жилищные активисты



информационный семинар
слушатели - экологические и жилищные активисты



информационный семинар
слушатели - экологические и жилищные активисты

Мероприятие: разъяснительная работа по вопросам экологии, энергосбережения и обращения бытовых отходов



разъяснительная работа в формате праздника "Экодвор"
анонс мероприятия



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
участники акций



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы

разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
анонс мероприятия



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
наглядные материалы



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
волонтеры акции



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
волонтеры акции



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
волонтеры акций



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
анонс мероприятия



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
участники акции



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
информационная работа с детьми



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
волонтеры акции



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
анонс акцмм



информационные материалы
информационные материалы для проведение акции



информационно-разъяснительная работа
участники акции



информационно-разъяснительная работа
участники акций



информационно-разъяснительная работа
участники акций



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
участники акции



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
волонтеры акции



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
участники акции



информационно-разъяснительная работа
акция по разделному сбору. работа с детьми



разъяснительная работа в формате "Экодвор"
участники акции



информационно-разъяснительная работа
информационно-разъяснительная работа с детьми



информационно-разъяснительная работа
участники акции



экскурсия на мусороперерабатывающий комплекс
ознакомительная экскурсия экспертов и тренеров проекта на мусороперерабатывающий комплекс в пилотном регионе Псковская область



выездное совещание экспертов проекта
выездное совещание экспертов проекта с ознакомлением работы на мусороперерабатывающем комплексе в Псковской области



публикация в региональном издании
публикация в региональном издании Республики Крым



разъяснительная работа, анкетирование
индивидуальные консультации участникам семинара



информационные материалы
информационные материалы для акций и мероприятий



участие экспертов и добровольцев проекта в публичных мероприятиях пилотных регионов
в пилотных регионах инициированы общественные обсуждения реформирования сферы обращения с отходами и выбор региональных операторов



выступление эксперта проекта Вобликовой Л.И.
в пилотных регионах инициированы общественные обсуждения реформирования сферы обращения с отходами и выбор региональных операторов



эксперты и добровольцы проекта
в пилотных регионах инициированы общественные обсуждения реформирования сферы обращения с отходами и выбор региональных операторов



общественные обсуждения
в пилотных регионах инициированы общественные
обсуждения реформирования сферы обращения с отходами
и выбор региональных операторов



участие в общественных слушаниях
участие экспертов проекта в общественных слушаниях



общественные слушания
участие экспертов и добровольцев проекта в общественных
слушаниях в пилотных регионах



создание общественных объединений и движений
в рамках проекта инициировано создание общественных
объединений и движений



акции по сбору вторичных ресурсов
в пилотных регионах организованы акции по сбору
вторичных ресурсов непосредственно в жилых
микрорайонах

Мероприятие: Межрегиональная конференция "Крымский десант"



межрегиональная конференция
обед участников



конференция
эксперты и тренеры



участники конференции
участники конференции - руководители и специалисты
жилищных НКО



участники конференции
руководители и специалисты жилищных НКО,
региональные СМИ

Мероприятие: Серия обучающих семинаров в формате "Крымский десант"



серия обучающих семинаров
кофебрейк для участников мероприятия



информационно-обучающий семинар
эксперты и тренеры



информационно-обучающий семинар
эксперты и тренеры



обучающий семинар
участники семинара



серия обучающих семинаров
участники - руководители жилищных НКО



обучающий семинар
участники семинара

Мероприятие: серия обучающих семинаров в пилотном регионе город Москва и в пилотном регионе Московская область



информационно-обучающий семинар
информационно-обучающий семинар участники семинара



информационно-обучающий семинар
информационно-обучающий семинар участники семинара



информационно-обучающий семинар участники семинара
информационно-обучающий семинар участники семинара



информационно-обучающий семинар
информационно-обучающий семинар участники семинара



общественные слушания
участие экспертов и волонтеров проекта в общественных
слушаниях в пилотных регионах



эксперты проекта
участие экспертов и волонтеров проекта в публичных
мероприятиях



опрос общественного мнения и анкетирование участников
мероприятий
проведение анкетирования и опроса общественного мнения
во время публичных мероприятий проекта



обучающий семинар
эксперты и тренеры



обучающий семинар
участники семинара



обучающий семинар
участники семинара



обучающий семинар
обучающий семинар



обучающий семинар
обучающий семинар



обучающий семинар



обучающий семинар
эксперты и тренеры

обучающий семинар



обучающий семинар
обучающий семинар



обучающий семинар
обучающий семинар



обучающий семинар
обучающий семинар



обучающий семинар
обучающий семинар



обучающий семинар
обучающий семинар


Мероприятие: Серия информационно-обучающих семинаров в пилотном регионе Республика Марий Эл



информационно-обучающий семинар
раздаточные материалы от партнеров проекта



информационный семинар
информационный семинар участники семинара



информационный семинар
информационный семинар участники семинара



информационный семинар
информационный семинар участники семинара








информационный семинар
обучающая программа. примеры мирового опыта
мусоропереработки



информационный семинар
информационный семинар участники семинара



<p>информационный семинар информационный семинар участники семинара, эксперты и тренеры</p>	<p>информационный семинар докладчики, эксперты и тренеры</p>
 <p>информационный семинар эксперт, региональный координатор</p>	 <p>информационный семинар эксперты и тренеры</p>
 <p>информационный семинар информационный семинар участники семинара</p>	 <p>информационный семинар информационный семинар участники семинара</p>
	

информационный семинар
эксперт, региональный координатор



информационный семинар
информационный семинар участники семинара



информационный семинар
информационный семинар эксперт



информационный семинар участники семинара
ответы на вопросы участников семинара



информационный семинар
информационный семинар участники семинара



информационный семинар
презентация обучающей программы, кофе-брейк



информационный семинар участники семинара
эксперты и тренеры



информационный семинар
эксперт, тренер



информационный семинар
регистрация участников



информационный семинар для региональных СМИ
лист регистрации участники семинара



информационный семинар участники семинара
эксперты и тренеры



информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара



информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара, эксперты и тренеры



информационный семинар участники семинара
вопросы участников семинара




информационный семинар участники семинара
информационный семинар эксперты и тренеры



информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара



информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара




информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара




информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара



информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара



информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара



информационный семинар участники семинара
информационный семинар участники семинара



информационный семинар



информационный семинар участники семинара

информационный семинар участники семинара

информационный семинар участники семинара

Мероприятие: итоговый круглый стол с участием представителей органов власти федерального уровня



итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума "Сообщество"
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума "Сообщество"



итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума "Сообщество"
участники. итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума "Сообщество"



итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума "Сообщество"
участники. итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума "Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума "Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума
"Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума
"Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума
"Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума
"Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума
"Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума
"Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума
"Сообщество"



итоговый круглый стол
итоговый круглый стол в рамках ежегодного Форума
"Сообщество"



вторая сессия итоговой конференции
вторая сессия итоговой конференции - в конференц.зале
Ассоциации ТСЖ и ЖСК



итоговая конференция
вторая сессия итоговой конференции



вторая сессия итоговой конференции
вторая сессия итоговой конференции



вторая сессия итоговой конференции
вторая сессия итоговой конференции



вторая сессия итоговой конференции
вторая сессия итоговой конференции



вторая сессия итоговой конференции
эксперты проекта



вторая сессия итоговой конференции
участники конференции



вторая сессия итоговой конференции
участники конференции

Мероприятие: Внесены предложения по изменению законодательства на федеральном и региональном уровне пилотных регионов









круглый стол в Государственной Думе
обсуждение законодательных инициатив в сфере экологии и
ЖКХ



экспертное обсуждение
встреча с зам.министра ЖКХ Чибисом А.В., зам.предс
Комитета Госдумы по ЖКХ Качкаевым, эксперты, депутаты



заседание общественного совета в Минстрое
заседание общественного совета в Минстрое РФ по
обсуждению предложений и законодательных инициатив

<p>Государственная Дума круглый стол по обсуждению законодательных инициатив</p>	
 <p>Минстрой РФ обсуждение законодательных инициатив</p>	 <p>Минстрой РФ презентация практического опыта по внедрению раздельного сбора отходов</p>
 <p>Минстрой РФ обсуждение законодательных инициатив</p>	 <p>Минстрой РФ обсуждение законодательных инициатив</p>
 <p>Фонд реформирования ЖКХ обсуждение законодательных инициатив и предложений</p>	 <p>Фонд реформирования ЖКХ обсуждение законодательных инициатив и предложений</p>



фонд реформирования ЖКХ
обсуждение законодательных инициатив и предложений:
эксперты, представители органов государственной власти и
местного самоуправления



круглый стол в Фонде реформирования ЖКХ
эксперты



круглый стол по вопросам экологии в г.Москва
обсуждение законодательных инициатив в сфере экологии и
организации сбора ТКО



круглый стол в Минкомприрода
эксперты и тренеры проекта



круглый стол в Минкомприрода
участники мероприятия - эксперты и тренеры проекта



участие в общественных обсуждениях
эксперты и тренеры проекта



общественные обсуждения законопроекта
выступление эксперта, тренера проекта



общественные слушания по программе реформы системы
обращения с отходами в гор. Москва
выступление эксперта проекта Вобликовой Л.И.




встреча с председателем Комитета Государственной Думы
встреча жилищных активистов с председателем Комитета
Государственной Думы Хованской Г.П.



встреча с Хованской Г.П.
встреча жилищных активистов с председателем Комитета
Гос.Думы

Мероприятие: серия итоговых мероприятий в пилотных регионах, завершающих проект




спикеры на региональных итоговых мероприятиях проекта
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



презентации итогов проекта в пилотных регионах
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



спикеры с презентациями проекта в пилотных регионах
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



презентации пилотных проектов по жилищному и
экологическому просвещению в пилотных регионах
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



участники итоговых семинаров, круглых столов, рабочих встреч
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных регионах



презентации "историй успеха"
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных регионах



подведение итогов проекта в пилотном регионе
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных регионах



демонстрационные проекты
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных регионах



презентация опыта реализации проекта в пилотном регионе
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



обобщение результатов пилотных проектов
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



организация кофе-брейк для участников завершающих
мероприятий
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



организация кофе-брейк для участников
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



участие экспертов проекта в завершающих круглых столах и семинарах
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных регионах



ознакомление участников рабочих встреч и семинаров с наглядными и информационными материалами
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных регионах



участники завершающих мероприятий
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных регионах



участники завершающих мероприятий
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных регионах



участники мероприятий
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



участники итоговых встреч в пилотных регионах
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах



участники итоговых встреч в пилотных регионах
завершающие итоговые мероприятия проекта в пилотных
регионах





участники рабочих встреч и круглых столов
итоговые мероприятия в пилотных регионах по результатам
проекта






участники мероприятий в пилотных регионах
итоговые мероприятия в пилотных регионах по результатам



рабочие встречи и круглые столы, завершающие проект
итоговые мероприятия в пилотных регионах по результатам

	<p>проекта</p>  <p>презентация результатов проекта итоговые мероприятия в пилотных регионах по результатам проекта</p>	<p>проекта</p>  <p>экспертное обсуждение итоговые мероприятия в пилотных регионах по результатам проекта</p> <p>материалы проекта на общедоступном ресурсе: https://disk.yandex.ru/client/recent публикации на странице пилотного региона Ярославская область: https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%9F-%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%96-106453243030594/?_tn_=%2Cd%2CP-R&eid=ARBIfSJ8AWti4No6mu9RNkooQ_VezYOoUp2t_LFZB24mTKNokP6u7PhFTUeEQRjxhimGPaKmJhzb1AHE</p>																						
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>269</p>																							
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="763 951 1144 994">Название</th> <th data-bbox="1144 951 1592 994">Описание</th> <th data-bbox="1592 951 1912 994">Файл</th> <th data-bbox="1912 951 2056 994">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="763 994 1144 1134">публикация в журнале "Председатель ТСЖ"</td> <td data-bbox="1144 994 1592 1134">публикация в журнале "Председатель ТСЖ" о межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров в формате "Крымский десант"</td> <td data-bbox="1592 994 1912 1134">публикация в ПТСЖ.pdf</td> <td data-bbox="1912 994 2056 1134">15.12.2018</td> </tr> <tr> <td data-bbox="763 1134 1144 1241">обращение к администрации города Ялта Республика Крым</td> <td data-bbox="1144 1134 1592 1241">обращение к администрации города Ялта Республика Крым о проведении межрегиональной конференции</td> <td data-bbox="1592 1134 1912 1241">администрации Ялта о конференции.pdf</td> <td data-bbox="1912 1134 2056 1241">15.12.2018</td> </tr> <tr> <td data-bbox="763 1241 1144 1348">Анонс и программа межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров</td> <td data-bbox="1144 1241 1592 1348">Анонс и программа межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров в формате "Крымский десант"</td> <td data-bbox="1592 1241 1912 1348">анонс Летняя школа Крымский десант_5 программа.pdf</td> <td data-bbox="1912 1241 2056 1348">15.12.2018</td> </tr> <tr> <td data-bbox="763 1348 1144 1485">Информационный буклет</td> <td data-bbox="1144 1348 1592 1485">Информационный буклет для раздаточных материалов на семинарах, конференциях, акциях "Как превратить</td> <td data-bbox="1592 1348 1912 1485">буклет как превратить в пользу.pdf</td> <td data-bbox="1912 1348 2056 1485">15.12.2018</td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата	публикация в журнале "Председатель ТСЖ"	публикация в журнале "Председатель ТСЖ" о межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров в формате "Крымский десант"	публикация в ПТСЖ.pdf	15.12.2018	обращение к администрации города Ялта Республика Крым	обращение к администрации города Ялта Республика Крым о проведении межрегиональной конференции	администрации Ялта о конференции.pdf	15.12.2018	Анонс и программа межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров	Анонс и программа межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров в формате "Крымский десант"	анонс Летняя школа Крымский десант_5 программа.pdf	15.12.2018	Информационный буклет	Информационный буклет для раздаточных материалов на семинарах, конференциях, акциях "Как превратить	буклет как превратить в пользу.pdf	15.12.2018
Название	Описание	Файл	Дата																					
публикация в журнале "Председатель ТСЖ"	публикация в журнале "Председатель ТСЖ" о межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров в формате "Крымский десант"	публикация в ПТСЖ.pdf	15.12.2018																					
обращение к администрации города Ялта Республика Крым	обращение к администрации города Ялта Республика Крым о проведении межрегиональной конференции	администрации Ялта о конференции.pdf	15.12.2018																					
Анонс и программа межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров	Анонс и программа межрегиональной конференции и серии обучающих семинаров в формате "Крымский десант"	анонс Летняя школа Крымский десант_5 программа.pdf	15.12.2018																					
Информационный буклет	Информационный буклет для раздаточных материалов на семинарах, конференциях, акциях "Как превратить	буклет как превратить в пользу.pdf	15.12.2018																					

	мусор в пользу"		
Информационный буклет для раздаточных материалов	Информационный буклет для раздаточных материалов на семинарах, конференциях, акциях "Жизнь или смерть отходов"	буклет жизнь или смерть.pdf	15.12.2018
Информационный буклет для раздаточных материалов	Информационный буклет-раскладка, преобразующийся в мини-книжку для раздаточных материалов на семинарах, конференциях, акциях "Как установить контейнер для раздельного сбора отходов"	буклет_раскладка как установить контейнер.PDF	15.12.2018
Информационный буклет для раздаточных материалов	Информационный буклет-самоклеяка для раздаточных материалов на семинарах, конференциях, акциях "Батарейка" Распространяется для организации сбора батареек в подъездах каждого дома, офисах, на публичных пространствах, торговых центрах, кинотеатрах и др.	плакат батарейка1.pdf	15.12.2018
результаты анкетирования участников мероприятий проекта	результаты анкетирования участников мероприятий проекта экспресс-опросов участников конференций, обучающих семинаров и акций, проведенных в 5 пилотных регионах и 20 регионах-участниках проекта	где удобнее сдать вторсырье.pdf	15.12.2018
презентация часть 1	презентация - демонстрационный материал для проведения обучающих семинаров и конференций	Ассоциация проект_1.pdf	15.12.2018
презентация часть 2	презентация - демонстрационный материал для проведения обучающих семинаров и конференций	Ассоциация проект_2.pdf	15.12.2018
презентация часть 3	презентация - демонстрационный материал для проведения обучающих семинаров и конференций	Ассоциация проект_3.pdf	15.12.2018
презентация часть 4	презентация - демонстрационный материал для проведения обучающих семинаров и конференций	Ассоциация проект_4.pdf	15.12.2018
серия обучающих семинаров в	серия информационно-обучающих	фото семинара Псковская	20.12.2018

	псковской области	семинаров в псковской области по программе, разработанной в рамках проекта	область 18.10.2018.pdf	
	презентация партнера проекта	предприятие пилотного региона Псковская область	Презентация АСПО.pdf	20.12.2018
	количество посетителей сайта за один месяц (май 2018г.)	количество посетителей сайта, ознакомившихся с информационными материалами за один месяц (май 2018г.)	май 2018 export.pdf	20.12.2018
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	 <p>состояние объекта до реализации пилотного проекта по организации раздельного сбора отходов состояние контейнерной площадки в жилом секторе до начала реализации пилотного проекта по организации раздельного сбора отходов</p>	 <p>реализация пилотного проекта по организации раздельного сбора отходов реализован пилотный проект по организации раздельного сбора отходов с участием партнеров проекта</p>		 <p>пилотный проект установка бокса для сбора батареек</p>



пилотный проект
установка контейнеров для раздельного сбора вторичных
ресурсов



пилотный проект
установка контейнеров для раздельного сбора вторичных
ресурсов



пилотный проект
организация стационарного пункта сбора вторичных
ресурсов в жилом микрорайоне на базе действующего ТСЖ
"Ломоносовский"

	 <p>установка контейнеров для раздельного сбора отходов контейнеры установлены непосредственно возле мусоркамеры многоквартирного жилого дома в Раменском районе гор. Москва</p>	 <p>пилотный проект: организация пункта раздельного сбора отходов организация пункта раздельного сбора отходов в районе Хорошово-Мневники в гор.Москва</p>
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>В реализации проекта была задействована материально-техническая база грантополучателя и партнеров проекта; привлечены добровольцы: эксперты и тренеры из числа опытных председателей жилищных объединений, специалисты, студенты профильных ВУЗов, жилищные активисты и участники экологических движений; привлечены собственные средства в виде софинансирования и средства партнеров проекта; средства профильных организаций (бизнес, НКО и др), в качестве софинансирования использованы предоставленные возможности (имущественные права): залы и общественные пространства для проведения мероприятий проекта и акций, получены товары и услуги: информационные и раздаточные материалы партнеров проекта.</p>	
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс. руб.)</p>	<p>7 419,00</p>	

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	3890
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения	875

	<p>количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности</p> <p>количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе</p> <p>количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку</p> <p>количество добровольцев - экспертов и тренеров, привлеченных к реализации проекта</p> <p>количество добровольцев - участников акций</p>	<p>3460</p> <p>5070</p> <p>736</p> <p>49</p> <p>172</p>
б) Качественные результаты	<p>В результате проведенных информационных мероприятий и акций проекта выявлена готовность населения к участию в раздельном сборе отходов, но при условии организации мест раздельного сбора в непосредственной близости от места проживания. Более 60% опрошенных и анкетированных выразили заинтересованность и готовность. Реализованы пилотные проекты по внедрению технологий раздельного сбора отходов непосредственно в жилой застройке в максимальной приближенности к местам образования и сбора отходов (на контейнерных площадках либо непосредственно на территории жилищных объединений) Выявлены регионы и населенные пункты, где организована максимально удобная инфраструктура для повседневного раздельного сбора отходов, по примеру которых осуществлено внедрение технологий в пилотных регионах, данные примеры представлены на мероприятиях проекта. Увеличилось число добровольцев - жилищных и экологических активистов, задействованных в акциях по проведению раздельного сбора отходов. Осуществлено межсекторное взаимодействие с профильными жилищными и экологическими НКО, что показало синергический эффект, с профильным бизнесом и органами местного самоуправления. Особенно показателен пример - город Углич и Рыбинский район Ярославской области, город Саранск, где именно органами местного самоуправления с участием профильного бизнеса организован раздельный сбор отходов на территории всего муниципального округа.</p>	
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	<p>В результате проведенных информационных мероприятий и акций проекта выявлена готовность населения к участию в раздельном сборе отходов, но при условии организации мест раздельного сбора в непосредственной близости от места проживания. Более 60% опрошенных и анкетированных выразили заинтересованность и готовность. Реализованы пилотные проекты по внедрению технологий раздельного сбора отходов непосредственно в жилой застройке в максимальной приближенности к местам образования и сбора отходов (на контейнерных площадках либо непосредственно на территории жилищных объединений) Выявлены регионы и населенные пункты, где организована максимально удобная инфраструктура для повседневного раздельного сбора отходов, по примеру которых осуществлено внедрение технологий в пилотных регионах, данные примеры представлены на мероприятиях проекта. Увеличилось число добровольцев - жилищных и экологических активистов, задействованных в акциях по проведению раздельного сбора отходов. Осуществлено межсекторное взаимодействие с профильными жилищными и экологическими НКО, что показало синергический эффект, с профильным бизнесом и органами местного самоуправления. Особенно показателен пример - город Углич и Рыбинский район Ярославской области, город Саранск, где именно органами местного самоуправления с участием профильного бизнеса организован раздельный сбор отходов на территории всего муниципального округа. Проведено анкетирование и экспресс-опрос участников обучающих мероприятий, региональных и межрегиональных конференций, при проведении акций по внедрению технологий раздельного сбора отходов на различных публичных пространствах. По результатам составлен рейтинг муниципальных образований, где удобнее всего для населения организован раздельный сбор отходов. Наиболее высокий уровень выявлен в муниципалитетах, где органами МСУ проводится широкая повседневная информационная работа со всеми слоями населения, начиная с детских садов и школ, во всех учреждениях и организациях и вовлечен в информационную и организационную работу профильный бизнес, сетевые предприятия. Реализованные пилотные проекты по отработке механизмов внедрения и организации раздельного сбора отходов по результатам их презентации на мероприятиях проекта продемонстрировали их доступность и простоту тиражирования на различных территориях проекта, что отмечено участниками мероприятий в анкетах и тестах.</p>	
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта	<p>В рамках проекта выявлено показательное межсекторное взаимодействие с профильными жилищными и экологическими НКО, что показало синергический эффект, с профильным бизнесом и органами местного самоуправления. Особенно показателен пример - город Углич и Рыбинский район Ярославской области, город Саранск, город Псков и Псковский район Псковской области, где именно органами местного самоуправления с участием профильного бизнеса организован раздельный сбор отходов на территории всего муниципального округа с участием профильного бизнеса.</p>	

	При организации органов МСУ проводится информационная работа в детских садах и школах, во всех учреждениях со всеми слоями населения. Население непосредственно вовлечено в организации раздельного сбора отходов непосредственно по месту проживания и на постоянной основе. При проведении соц.опросов и анкетирования участников мероприятий и акций выявлен значительно более высокий процент граждан, выразивших готовность к участию в раздельном сборе отходов. В ряде пилотных территорий такой процент участников доходил до 65% от числа всех опрошенных.			
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	В ряде регионов и муниципалитетов проявилась неготовность и даже некоторое сопротивление со стороны органов местного самоуправления к организации раздельного сбора отходов на территории муниципального образования. Такая неготовность выражена в позиции: "вот выберут (или назначат) регионального оператора по обращению с отходами, пусть он и занимается..." Такая позиция сводится к нежеланию со стороны органов МСУ формировать социальный заказ на порядок организации деятельности субъектов сферы обращения с отходами, самоустранение от выполнения функций, предписанных Законом о местном самоуправлении. Соответственно именно в таких муниципалитетах пилотных территорий отмечается крайне низкий показатель количества организованных мест по раздельному сбору отходов и самый низкий показатель числа жителей, проявивших готовность к участию раздельном сборе ТКО на постоянной основе.			
Общие выводы по результатам реализации проекта	В результате проведенных информационных мероприятий и акций проекта выявлена готовность населения к участию в раздельном сборе отходов, но при условии организации мест раздельного сбора в непосредственной близости от места проживания. Более 60% опрошенных выразили заинтересованность и готовность применять раздельный сбор в повседневной жизни. Реализованы пилотные проекты по внедрению технологий раздельного сбора отходов непосредственно в жилой застройке в максимальной приближенности к местам образования и сбора отходов (на контейнерных площадках) Выявлены регионы и населенные пункты, где организована максимально удобная инфраструктура для повседневного раздельного сбора отходов, по примеру которых осуществлено внедрение технологий в пилотных регионах. Увеличилось число добровольцев, задействованных в акциях по проведению раздельного сбора отходов. Осуществлено межсекторное взаимодействие с профильными жилищными и экологическими НКО, что показало синергический эффект, с профильным бизнесом и органами местного самоуправления. Особенно показателен пример - город Углич и Рыбинский район Ярославской области, город Саранск, где именно органами местного самоуправления с участием профильного бизнеса организован раздельный сбор отходов на территории всего муниципального округа.			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
Рекомендации по развитию грантового конкурса	увеличение направлений грантового конкурса			
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Юнисова Евгения Исааковна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	20019311		
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество

	руководители и специалисты профильных жилищных и экологических НКО	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	1680
	Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	3065
	эксперты, тренеры, работники профильных министерств и ведомств, органов МСУ	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	196
	Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды	пассивные получатели блага (зрители, посетители выставок, слушатели лекции и др.)	5070
	Жилищные активисты, Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды	неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, сайта, жители города и др.)	9300
	Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды, жители пилотных регионов и регионов-участников проекта	неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, сайта, жители городов и поселений пилотных регионов и регионов-участников проекта)	20000000
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	218		
Наличие и характер уникальных результатов проекта	<p>В результате проведенных информационных мероприятий и акций проекта выявлена готовность населения к участию в раздельном сборе отходов, но при условии организации мест раздельного сбора в непосредственной близости от места проживания. Более 60% опрошенных выразили заинтересованность и готовность. Реализованы пилотные проекты по внедрению технологий раздельного сбора отходов непосредственно в жилой застройке в максимальной приближенности к местам образования и сбора отходов (на контейнерных площадках)</p> <p>Выявлены регионы и населенные пункты, где организована максимально удобная инфраструктура для повседневного раздельного сбора отходов, по примеру которых осуществлено внедрение технологий в пилотных регионах. Увеличилось число добровольцев, задействованных в акциях по проведению раздельного сбора отходов. Осуществлено межсекторное взаимодействие с профильными жилищными и экологическими НКО, что показало синергический эффект, с профильным бизнесом и органами местного самоуправления. Особенно показателен пример - город Углич и Рыбинский район Ярославской области, город Саранск, где именно органами местного самоуправления с участием профильного бизнеса организован раздельный сбор отходов на территории всего муниципального округа.</p>		
Наличие и характер незапланированных результатов проекта			
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	4600		
Ссылка	http://tsg-rf.ru/ https://www.facebook.com/ZilisnoeProsvesenie/ https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%BB%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC&epa=SEARCH_BOX		
Сведения об устойчивости	Тематика проекта остается актуальной в текущей деятельности организации: проводятся тематические встречи и конференции, проводятся		

<p>(продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта</p>	<p>консультации на актуальную тематику по внедрению механизмов раздельного сбора отходов, тиражированию пилотных проектов по организации пунктов раздельного сбора. График тематических консультаций опубликован на сайте организации: http://tsg-rf.ru/node/38228т; размещаются информационные материалы на странице организации в социальных сетях: https://www.facebook.com/ZilisnoeProsvesenie/ Осуществляется межсекторное взаимодействие с профильными НКО и бизнесом, органами государственной власти и местного самоуправления, проводится информирование населения по актуальной тематике, проводятся совместные акции, размещается актуальная информация в печатных и электронных СМИ, на сайте организации и странице в соц.сетях.</p>			
<p>Дополнительные документы</p>	<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>	<p>Дата</p>
	<p>публикации в журнале "Председатель ТСЖ"</p>	<p>публикации в журнале "Председатель ТСЖ" по тематике проекта о мероприятиях, проводимых в период после завершения проекта</p>	<p>публикации 12.2018.pdf</p>	<p>12.12.2018</p>
	<p>график тематических семинаров и консультаций</p>	<p>проведение тематических семинаров и консультаций по тематике проекта в период после окончания проекта</p>	<p>ГРАФИК СЕМИНАРОВ дек 2018 - янв 2019.pdf</p>	<p>12.12.2018</p>
	<p>продолжение мероприятий по тематике проекта</p>	<p>в пилотных регионах реализуются проекты по тематике проекта, которые становятся традиционными</p>	<p>Программа форума «Социальное партнерство «Экология ЖКХ» год 2019 — Ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ».pdf</p>	<p>18.09.2019</p>